

2023.27
网上通知

郑州大学中原关键金属实验室(郑州大学)高纯制备 采购项目合同履约验收报告

项目名称：郑州大学中原关键金属实验室(郑州大学)高纯制备采购项目
资金来源：高人启动经费 合同金额：244.38 万元
中标供应商：河南科申仪器仪表有限公司
组织单位：资产与财务部
验收工作组：资产与财务部、审计处、规划与学科建设部
技术专家：梁政勇 韩绍印

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2026年03月21日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履约验收。

一、依据政府招标采购合同编号“豫财招标采购-2025-1605”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报，复核了项目招标文件、投标文件和合同内容，查看了文本资料，现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

- 1、本项目设备的名称、规格、型号、数量、产地、性能满足合同要求；
- 2、交接货清单需完善；
- 3、培训报告需补充现场照片。

四、验收工作组建议：

以上内容逐项整改，整改合格后予以通过。

采购单位项目负责人： 李永生

采购单位主管领导： 李永生

采购单位监督人： 李永生

采购单位签章：(郑州大学)

验收工作组签名：

韩绍印 梁政勇 高晓红
高晓红 齐世旗 高晓红

中标供应商项目负责人： 卢国军

2026年03月21日

郑州大学中原关键金属实验室（郑州大学）
高纯制备采购项目

整改报告

验收专家（签字）：



韩沁阳 梁政勇

项目单位（盖章签字）：

陈尔立

供应商（盖章签字）：



李海

日期：

2026.03.24

郑州大学中原关键金属实验室（郑州大学）高纯制备采购项目
（项目编号：豫财招标采购-2025-1605），本项目 2026 年 3 月 21 日
学校有关部门验收中发现本项目验收资料中存在以下问题：

1. 交接货清单不完善（交接货清单缺少配置清单及章）
2. 培训报告未附培训现场照片

针对上述问题，我公司整改措施及内容为：完善交接货清单（见附件一）；补充增加培训现场照片（见附件二）。