

天健先进生物医学实验室政府采购合同履行验收报告

项目名称：天健先进生物医学实验室大型仪器共享平台设备采购项目（七）项目

资金来源：研发经费

合同金额：3200000.00 元

中标供应商：河南本纯科学仪器有限公司

组织单位：财务资产部

验收工作组：财务资产部、后勤保障部、平台建设部、科研管理部、监督小组

技术专家：胡香杰、王时征、张忠献

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2026年9月20日，由财务资产部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府采购“合同编号：豫财招标采购-2026-633”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由平台建设部技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报：复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

本次验收设备的名称、型号规格、数量及性能、产地、备品备件、文本资料等与合同基本相符。

四、验收工作组建议：

完善培训记录和性能测试，补充厂家售后承诺原件，整改后通过验收。

采购单位经办人：张路航 采购单位项目负责人：宋金明

验收组签名：胡香杰 王时征 张忠献
曹雪 张琳 许美杰 张路航 陈裕

中标供应商项目负责人：宋金明

2026年9月20日



扫描全能王 创建

天健先进生物医学实验室政府采购合同履行整改审核意见

项目名称：天健先进生物医学实验室大型仪器共享平台设备采购项目（七）项目

资金来源：研发经费

合同金额：3200000.00 元

合同编号：豫财招标采购-2026-633

中标供应商：河南本纯科学仪器有限公司

2026年9月20日，本采购项目完成政府采购合同履行验收，验收工作组提出3项整改意见。现已完成全部整改工作，技术专家对整改内容进行了逐项审核：

已完善仪器设备性能测试报告；

已完善培训记录；

已补充厂家售后承诺原件。

经审核，本项目全部整改内容符合合同约定及政府采购验收要求，整改审核合格，本项目政府采购合同履行验收正式通过。

采购单位经办人：张永健 许美杰

采购单位项目负责人：孙明昭

验收组专家：胡金奎 王明华 张忠海

中标供应商项目负责人：宋金阁

2026年9月22日

