

郑州市城市公共交通事业发展中心

郑州市巡游出租汽车行业计价器改造项目 验收报告

项目编号：ZYGL-2026-0603

采购单位（甲方）：郑州市城市公共交通事业发展中心

施工单位（乙方）：河南企财创企业管理咨询有限公司

验收日期：2026 年 8 月 6 日

一、项目概况

1. 项目内容：完成郑州市 11875 台巡游出租汽车计价器升级改造，在不改动计量、计费核心功能前提下，将计价器、强制打印模式调整为选择性打印模式。

2. 合同工期：合同签订之日起 30 日内完成全部升级、调试工作。

3. 合同总价：¥564500.00（人民币伍拾陆万肆仟伍佰元整）。

4. 施工场地：郑州市管城回族区中梁线与华夏大道交叉口乐学车驾校院内。

5. 违约条款：甲方应对乙方计价器改造及调试工作提供必要的场地，乙方需在合同期限内对计价器改造及调试数量达到 95%，否则视为违约。

二、完成情况

1. 工程量: 本次计划改造计价器 11875 台, 在履约期内实际完成芯片升级、固件烧录、通电调试台数 11781 台 (占计划改造数量的 99.20 %)。

2. 工期履约: 施工单位按合同 30 日约定工期, 在 2016 年 6 月 23 日至 2016 年 7 月 23 日期间完成 11781 台巡游出租汽车计价器改造作业, 是 否 存在逾期问题。

三、验收核查内容

(一) 功能验收

1. 打印功能: 升级后营运结束不再自动打印票据, 驾驶员可手动按键选择打印, 选择性打印功能运行正常;

2. 核心计量计费: 里程、起步价、夜间加价、等候费等计费参数未改动, 计量误差符合规范, 无计费错乱、数据丢失问题;

3. 设备运行: 计价器开机自检正常, 无黑屏、乱码、死机、报错等故障, 按键、空车牌功能完好。

(二) 质量验收

1. 每台设备均完成升级改造, 不合格设备现场返工, 返工后全部达标。

2. 本次验收核验合格的计价器, 在后续实际营运使用过程中如产生设备故障、功能异常等问题, 施工单位及时开展返工调试、故障修复工作。

四、验收结论

经项目专项验收小组逐项核查，已完成11781台巡游出租汽车计价器改造施工（施工确认明细见附件）。功能满足采购文件及合同要求，施工质量合格，工期履约到位，是 / 否 同意本项目竣工验收。

五、验收签字/盖章后生效

采购单位（盖章）：郑州市城市公共交通事业发展中心

验收人签字：张超世 曹流 李生 李永

日期：2026年8月6日

施工单位（盖章）：河南企财创企业管理咨询有限公司

法定代表人 / 负责人签字：刘辉

日期：2026年8月6日

郑州市巡游出租汽车计价器改造项目抽检测试表

抽检日期: 2016年 7月25日.

车牌号	终端型号	计价器型号	功能是否达标
ADX3389	雅迅	豫阳	是
ADT2809	天迈	天迈	是
ADT4882	有为	豫阳	是
AD21092	锐明	青岛恒星	是

验收人员签字: 张超也 李龙生 李如 曹流