

中牟县发展和改革委员会文件

牟发改资〔2025〕131号

中牟县发展和改革委员会 关于中牟县生活垃圾收集转运设施提升改造 项目初步设计的批复

中牟县城市管理局：

你单位《关于中牟县生活垃圾收集转运设施提升改造项目初步设计的请示》（牟城管〔2025〕84号）已收悉。经研究，现批复如下：

一、批复意见

为实现城市垃圾中转服务绿色低碳化，提升环卫机械化作业水平，助推市容市貌提档升级，根据县政府工作安排，原则同意由中牟县城市管理局委托中厦规划勘测设计有限公司编制的《中牟县生活垃圾收集转运设施提升改造项目初步设计》。

二、项目基本情况

(一) 项目代码。2502-410122-04-02-657981。

(二) 项目选址。项目位于中牟县中心城区。

(三) 主要建设内容及规模。

1.改造生活垃圾压缩中转站 13 座,13 座生活垃圾压缩中转站用地面积合计约 2916 m²,日转运量合计 900 吨,主要改造内容包括:更新 18 套 18m³的可移动转运压缩箱、13 套站内喷淋除臭系统、13 套 10t 车辆称重系统、13 台高压清洗机;提升改造排污系统、土建维护及相关配套设施。

2.更新新能源车辆及其配套使用的装备设施,其中更新的车辆共计 40 辆,包括洗扫车 4 辆、高压冲洗车 1 辆、小型冲洗车 6 辆、抑尘车 2 辆、除雪车 1 辆、吸污车 1 辆、垃圾压缩转运车 6 辆、垃圾自卸车 3 辆、勾臂车 15 辆、垃圾装载机 1 辆,配套使用的装备设施包括 240KW 充电桩 6 台、60KW 充电桩 14 台、2000KVA 变压器一台;同时更新 1000 个分类垃圾箱。

(四) 总投资及资金来源。项目总投资概算为 5832.59 万元,其中工程费用 5166.29 万元,工程建设其他费用 388.56 万元,基本预备费 277.74 万元。资金来源为县财政筹措。

(五) 建设工期。项目建设工期为9个月。

三、下一步工作要求

中牟县城市管理局据此批复,请委托具有相应资质的工程设计单位编制中牟县生活垃圾收集转运设施提升改造项目施工图及工程预算。在项目实施中,要严格执行项目法人制、招标投标制、

合同管理制、工程监理制，控制投资规模，加快工期，确保工程质量。待相关手续完善后，方可开工建设。



总概算表

项目名称：中牟县生活垃圾收集转运设施提升改造项目

单位：万元

序 号	工程或费用名称	概 算 价 值（万元）					占建设投资 的比例（%）	备 注
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其它费用	合 计		
一	第一部分:工程费用	483.38	1311.91	3371.00	0.00	5166.29	88.58%	
1	更新生活垃圾压缩中转站	483.38	1162.92			1646.30		
2	更新新能源车辆及配套装备设施			3251.00		3251.00		
3	更新分类收集垃圾箱			120.00		120.00		
4	充电桩		84.37			84.37		
5	箱式变压器		64.62			64.62		
二	第二部分:工程建设其他费用				388.56	388.56	6.66%	
1	建设单位管理费				31.50	31.50		财建【2016】504号
2	前期工作咨询费				24.00	24.00		包括编制项目建议书和可行性研究报告等前期费用。 发改委 计价格[1999]1283号及发改价格（2015）299号文并结合市场价计取
3	监理费				73.00	73.00		发改价格[2007]670号文及发改价格[2015]299号结合市场价计取
4	工程设计费				160.00	160.00		参考计价格（2002）10号文，并按照发改价格（2015）299号文精神，依据市场价格调整
5	施工图审查费				10.40	10.40		按工程勘察、设计费的6.5%计取
6	工程保险费				15.50	15.50		工程费用*0.3%
7	招标代理服务费				18.00	18.00		计价格[2002]1980号及发改价格[2011]534号结合市场价计取
8	工程造价咨询费				20.00	20.00		豫价协【2022】6号文并结合市场价计取
9	研究试验费				31.00	31.00		工程费用*0.6%
10	竣工财务决算编制费				5.16	5.16		（建安工程费用+设备购置费）×0.1%

	第一、二部分费用合计					5554.85		
三	第三部分:预备费				277.74	277.74	4.76%	
1	基本预备费				277.74	277.74		{ (一) + (二) } *5%
四	建设项目总投资	483.38	1311.91	3371.00	666.30	5832.59	100%	(一) + (二) + (三) + (四)

