

河南科技大学附属高级中学 运动场面层改造项目补充协议

甲方：河南科技大学附属高级中学

乙方：河南越有建筑工程有限公司

目前该项目已完成工程验收、财政评审，为了便于支付财政审定金额超合同价部分工程资金，双方达成如下协议：

1、关于变更签证

根据学校实际需要，施工过程中，经校方、监理、设计、施工、财政等各方同意，认定发生以下变更签证部分：跑道基层凹陷区域找平处理、更换足球场地高杆灯、安装场地监控设施、增加部分区域铺设透水砖、原挡土墙局部空鼓部分处理、铅球投掷区变更作法、安装草坪压边条、主席台处刷真石漆等。

2、关于财政审定

双方给予认可：

原合同金额：3781833.66 元

最终财政审定金额：3827598.50 元

超出合同金额中的 45733.27 元做为本次协议金额

(大写)：肆万伍仟柒佰叁拾叁元贰角柒分

3、关于支付

工程完工验收合格质保期一年后，一次性支付工程款，目前已具备支付条件。

4、协议生效

协议订立时间：2025 年 3 月 14 日

协议订立地点：河南科技大学附属高级中学

本协议双方约定： 本协议一式四份，甲乙双方签字盖章 后生效。

甲方(公章)

法定代表人：

开户银行：

账 号：



乙方(公章)：

法定代表人：

开户银行 中国银行洛阳洛南新区支行

账 号：2468 6446 4256

