

河南省武陟县国家数字畜牧业创新应用基地建设项目（肉鸡品种）1期项目（二包） 验收报告

2024年9月24日-25日，由县农业农村局牵头，组织项目监理单位、设计单位、实施单位、供货单位和项目所在乡镇三阳乡政府、县财政局等有关人员共同参加的项目验收小组，在第三方检测公司验收的基础上，对河南省武陟县国家数字畜牧业创新应用基地建设项目（肉鸡品种）1期项目（二包）进行了竣工验收。

一、项目基本情况

河南省武陟县国家数字畜牧业创新应用基地建设项目（肉鸡品种）1期项目（二包），建设地点位于三阳乡、大虹桥乡、詹店镇等河南田中禾食品有限公司肉鸡生产基地，主要内容数字畜牧业信息化仪器设备采购安装，包括环境测控与智能作业系统（养殖舍环境监测感知系统、养殖舍环境自动控制系统），体征监测与饲喂管理系统（自动饲喂系统升级、生长发育自动称重系统）。

二、项目完成情况

供货单位（青岛大牧人机械股份有限公司）于2024年6月14日开始供货安装，于7月19日全部安装调试完成（附调试报告）。

三、验收办法

本项目验收采取现场实地查看和查阅资料的方式，对项目供应安装的所有仪器设备进行验收。资料包括监理日志、供货清单，现场实地查看包括设备规格型号、数量。

四、验收结果

通过验收，结合第三方验收，河南省武陟县国家数字畜牧业创新应用基地建设项目（肉鸡品种）1期项目（二包）信息化设备的供货安装规格型号、数量与合同一致，验收结果为合格。

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	实际供货	是否一致
1	温度传感器	DMR	个	300	300	是
2	湿度传感器	DMR	个	60	60	是
3	二氧化碳传感器	DMR	个	83	83	是
4	综合布线	符合国标	项	60	60	是
5	通讯转换器及线缆	RS485	套	60	60	是
6	辅材	符合国标	项	60	60	是
7	安装调试		项	60	60	是
8	电气环控器系统	9100	套	3	3	是
9	数控风机	1.1KW	套	3	3	是
10	数控湿帘	厚度 0.15m,角度 45*45	套	3	3	是
11	数控保温板	ECO 型, EPS 发泡,	套	3	3	是

		$\geq 10\text{kg/m}^3$				
12	进风窗系统	560*270	套	3	3	是
13	自动主供料	$\phi 90$	套	20	20	是
14	料塔称重系统	镀锌板	套	20	20	是
15	喂料播种机		套	20	20	是
16	笼体称重	每栋三个称重笼	套	20	20	是

验收人员：张峰 杜娟 胡刚元 孙珍珍
 马露露 王佩佩 李旭东

附件 1：武陟县农业农村局河南省武陟县国家数字畜牧业创新应用基地建设项目（肉鸡品种）1 期项目（二包）调试报告

附件 2：河南省武陟县国家数字畜牧业创新应用基地建设项目（肉鸡品种）1 期项目（二包）第三方验收报告

