

郑州图书馆
2023 年中国图书馆年会“图书馆人之夜”
活动空间改造（廊桥改造）项目验收报告

建设单位： 郑州图书馆

竣工验收日期：2023 年 9 月 27 日

验收报告

项目概况	项目名称	郑州图书馆 2023 年中国图书馆年会“图书馆人之夜”活动空间改造（廊桥改造）	项目中标价	269 万元
	项目地址	郑州市郑东新区客文一街 10 号		
	建设单位	郑州图书馆		
	设计单位	中佰工程设计集团有限公司		
	监理单位	河南省恒诚工程管理有限公司		
	施工单位	河南金泰装饰工程有限公司		
	开工日期	2023 年 8 月 30 日	竣工验收日期	2023 年 9 月 27 日
项目整体完成与设计 和合同所约定内容情况		已按照合同及相关要求完成		
验收组织形式	由建设单位组织，设计、监理、施工单位实施项目的竣工验收工作			
验收人员组成	单 位	人 员		
	建设单位	牛 伟 郭子诚 王军 胡益涛 赵宇翔		
	设计单位	朱宁		
	监理单位	马永昌		
	施工单位	杨现亮 翟志国		

验收程序	1、各责任单位参加验收人员签到并由建设单位介绍参加人员 2、各责任单位一起进行现场实地查看，观感质量检查和设备运行检查 3、召开验收会议，由建设方介绍项目整体建设情况 4、施工方做施工情况汇报 5、监理单位做项目监理情况汇报 6、设计单位做工作情况报告 7、各方充分讨论，对项目整体建设质量进行全面评析，形成统一验收意见后，各方签字。若不能形成一致意见时，由验收主持人当场提出协调意见及解决办法，形成统一意见后，重新组织竣工验收。 8、验收主持人宣布验收结论 9、各责任单位签署验收意见			
验收内容	设备供货安装质量观感，软硬件设施运行情况，项目资料检查			
验收标准	1、设备质量均应验收合格 2、灯光音响及强弱电硬件及系统运行稳定合格 3、项目中涉及到的安装部分安全和功能检测资料完整 4、施工方必须确保工程质量符合合同约定和行业标准，不合格不得交付验收使用			
项目竣工验收结论	经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位共同验收，认为达到设计及验收要求，一致同意本项目验收合格。			
各方代表签字	建设单位	郭子成	设计单位	朱宁
	监理单位	马永成	施工单位	杨现亮
项目竣工验收意见	通过验收			
	建设单位（公章）：  2023年9月27日		设计单位（公章）：  2023年9月27日	
	监理单位（公章）：  2023年9月27日		施工单位（公章）：  2023年9月27日	